

(Vertretung: Manuela Thomas, thomas@bs-bl.de, Tel. 02293/90 1511)

Aktion	Ort	Dauer	Zeitraum	Material		interne Fragen (BSRB)
Fledermauskastenbau Termin 21.03.2020 14:00 UHR	Schulhof / Feuwehr	ca. 2-5 h		Akkuschrauber* Werkzeugkasten* Leiter* Holz, Schrauben und Draht wird von BSRB gestellt *von Teilnehmern mitzubringen	<ul style="list-style-type: none"> • Bitte Mitbringen • Akkuschrauber • Werkzeug 	Beschaffung von Holz (Lärche), Schrauben, Draht
Trockenmauerbau 1 Planung 21.03.2020 13:00 UHR	Gemeindefläche	1 ganzer Tag	April-September Termin folgt	Fachkundige Person muss Aktion begleiten, ggf. Zusammenarbeit mit Ga-La-Bau-Betrieb Werkzeug Steine, Schotter (von BSRB gestellt)	<ul style="list-style-type: none"> • Termin • selbst bauen oder externen Fachmann • Materialbeschaffung 	Ausschreibung
Fledermausexkursion Termin 11.09.2020 20:00 UHR	Ortsmitte	ca. 2 h	August/September	wird von BSRB gestellt Einladung mit Anmeldung	<ul style="list-style-type: none"> • • Mit Anmeldung 	
Exkursion Olpebachtal Termin 07.06.20	Olpebachtal	2-3 h	April-September	Präsentationsmaterialien (Modelle, Folien etc.) (von BSRB gestellt)	<ul style="list-style-type: none"> • Einladung folgt 	Themenschwerpunkte
Umgestaltung Friedhof Neuer Termin nach dem 25.03.2020	Friedhof	mehrere Tage	April-November	Ga-La-Bau Geräte (von Betrieb) Saatgut, Sträucher (von BSRB gestellt)	<ul style="list-style-type: none"> • Termin • Abstimmung mit Eigentümer • Planung 	Abstimmung mit Verwaltung
Umgestaltung Gemeindefläche	Gemeindefläche	mehrere Tage	April-November	Ga-La-Bau Geräte (von Betrieb) Pflanzmaterial (von BSRB gestellt)	<ul style="list-style-type: none"> • Termin • Abstimmung mit Eigentümer • Planung 	Abstimmung mit Verwaltung
Kübelbepflanzung 1. Planung 07.03.2020 11:00 UHR	Dorfplatz	1 ganzer Tag	April-September	mit Naturgarten e.V. abstimmen	<ul style="list-style-type: none"> • Termin 	Koordination Fr. Hoppen Teilnahme von BSRB
Feuchtwiese (Mahdregime)	Feuchtwiese	1-2 h	September	Schlepper mit Mähwerk, Einachser mit Mähbalken, Freischneider	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung 	Abstimmung mit Verwaltung
Optional: Teich Umgestaltung Sondertermin	Dorfteich	Ganzer Tag	April-September	Optional	<ul style="list-style-type: none"> • Termin • Entwurfsplanung • Ausführungsplanung 	Durchführbarkeit
Optional: Streuobstwiese	Tautorat	2-5 h	Oktober	Optional		Durchführbarkeit

LVR-Projekt Bienen, Blüten und Begegnung

KÜRTE-OLPE

Ansprechpartner: Florian Schöllnhammer, schoellnhammer@bs-bl.de, Tel.: 0151 70417589

B
ü
n
e
r
I
n
t
e
r
e
s
s
e
n
G
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
e.
V.
Olpe



(Vertretung: Manuela Thomas, thomas@bs-bl.de, Tel. 02293/90 1511)

(Tutorat)							
-----------	--	--	--	--	--	--	--